



PROGRESS REPORT

أغسطس August
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

ولاية السيب - الموالح، بجانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال أعمال تركيب المطابخ للشقق بنسبة 97%
Kitchens installation for apartments by 97%

1

استمرار أعمال التنظيف الداخلي للشقق
Internal cleaning of the apartments

2

3808.0 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%99

%100

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





قابس
Qabas



12 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط دقائق سنتر



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



5 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس

الموالح، مقابل جسر الموالح AlMawalih, B. AlMawalih Bridge

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



نوفمبر
2023



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME