



PROGRESS REPORT

فبراير
February
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

ولاية السيب - الموالح، بجانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

الأعمال المنجزة

Work Performed

استمرار أعمال العزل لدورات المياه
Insulation works for the toilets

1

استمرار أعمال تركيب بلاط الشقق للمشروع
Flat tiles installation work

2

استمرار أعمال الصبغ الداخلي للشقق
Internal painting work for Flats

3

اكتمال أعمال الصبغ الخارجي للمشروع بنسبة 100%
External painting works by 100%

4

3808.0 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





12 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط سيتي سنتر



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



5 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس

الموالح، مقابل جسر الموالح AlMawalih, B. AlMawalih Bridge

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



نوفمبر
2023



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME