

# T25

T25

مشروع  
Project



PROGRESS  
REPORT

أبريل April  
2024 ٢٠٢٤

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
المواضع الجنوبية

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

تقدم أعمال اللياسة الداخلية بنسبة 80%  
Interior plastering is 80% complete.

1

تقدم أعمال اللياسة الخارجية بنسبة 10%  
External plastering is 10% complete

2

استمرار اعمال السباكة للمشروع  
Continuation of plumbing works

3



## نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





تمير 25



10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
بُرج الصحوة



2 دقيقة إلى  
الشارع العام



7 دقائق إلى  
سِيتي سَنتر

## المواقع الجنوبية

تتمير للمشاريع  
الشاملة



مقاوم  
المشروع

تتمير العقارية



المطور  
العقاري

يونيو 2025



تسليم  
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME