



PROGRESS REPORT

أبريل April
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

ولاية السيب، الخوض السادسة
مقابل جامعة السلطان قابوس

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال اللياسة الخارجية للمشروع بنسبة 60%
External plastering for the project is 60% complete.

1

تقدم أعمال الصبغ الداخلي بنسبة 30%
Interior painting progress is at 30%.


2

تقدم أعمال تركيب بلاط الحائط بنسبة 30%
Wall tile installation progress is at 30%.

3



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





14 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



3 دقائق إلى
المروج سكوير

ولاية السيب، الخوض السادسة
مقابل جامعة السلطان قابوس

Seeb state, Al Khoudh sixth
Opposite to Sultan Qaboos University

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME