



PROGRESS REPORT

November نوفمبر
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الخصوض

الأعمال المنجزة

Work Performed



تقدم أعمال تركيب بلاط الحائط والأرضية بنسبة 70%
Wall and floor tile installation progressing 70%

1

تقدم أعمال الديكورات الداخلية للشقق بنسبة 70%
Interior painting ongoing 70%

2

تقدم أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
exterior painting ongoing

3


تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
progress in mechanical, electrical, and plumbing work

4



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تمير 40



6 دقائق إلى
مستشفى جامعة السلطان قابوس



3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى
الشارع السريع



15 دقيقة إلى
سيتي سنتر

الخصائص

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاوم
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

سبتمبر 2025



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME