



مشروع
Project

T05



PROGRESS REPORT

فبراير
February
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الخوض - سوق الخوض التجاري، كورنر دوار الفير

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال صببية الطابق السادس بنسبة 100%
6th Floor Completed by 100%

1

استمرار أعمال الطابوق للطابق الرابع والخامس
4th & 5th Floor block work

2

18,690 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





15 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى
سيتي سنتر



7 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



5 دقيقة إلى
جامعة السلطان قابوس

سوق الخوض التجاري AlKhoud Souq

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

