

T06

مشروع Project

الرفعة
ALRIHAM



tathmeer

Tathmeer®
Properties

تقرير الإنجاز الشهري

PROGRESS REPORT

موقع المشروع :

بوشر - شارع المها التجاري، مقابل رمال بوشر

أكتوبر 2022

الأعمال المنجزة

Work Performed

- 1
استمرار أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
External painting works for the project
- 2
استمرار أعمال التوصيلات الكهربائية للشقق
Extension Electrical Wires
- 3
استمرار أعمال تركيب البلاط الداخلي للشقق
Flat tile work on Going
- 4
استمرار أعمال تركيب المصاعد للمشروع
Elevator installation work for the project



tathmeer

Tathmeer[®]
Properties

4050.5 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tothmeer®
Properties

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tathmeer[®]
Properties


لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tathmeer®
Properties

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tathmeer[®]
Properties


لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tathmeer[®]
Properties

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tathmeer[®]
Properties

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



tathmeer

Tathmeer[®]
Properties



شارع المها التجاري AlMaha St. Bowsher



tathmeer

Tathmeer®
Properties



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان



SCAN ME

شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust



tathmeer

Tathmeer®
Properties



المطور العقاري

تثمير العقارية



مقاول المشروع

تثمير للمشاريع
الشاملة



تسليم المشروع

يونيو 2023