



## PROGRESS REPORT

أبريل April  
2023 ٢٠٢٣

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - شارع المها التجاري، مقابل رمال بوشر

# الأعمال المنجزة Work Performed

استمرار أعمال التنظيف الداخلي للشقق  
Internal cleaning for the apartments

1

4050.5 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

**%99**

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





الرهامة  
ALRIHAM



10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى  
مول عُمان

## بوشر - شارع المها التجاري، مقابل رمال بوشر

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2023



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

