



## PROGRESS REPORT

June يونيو  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - شارع المها التجاري

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة  
Ongoing Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) Works

1

تقدم أعمال تركيب بلاط الحائط للطابق الخامس  
Progress on wall tile installation up to 5th floor.

2

استمرار أعمال الصبغ الداخلي  
Ongoing Interior Painting Works

3



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع  
تمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



**Tathmeer**  
Properties

تثمير  
العقارية

88+  
مساحة مكتبية

مساحات مكتبية مُصمّمة لأجلك  
OFFICES DESIGNED  
TO YOU

AMAZON

[tathmeer](#)  
AMAZON

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





AMAZON

امزون  
بزنس  
سنتر



10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى  
مول عُمان

## شارع المها التجاري AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME