



## PROGRESS REPORT

December ديسمبر  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - شارع المها التجاري

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

إكمال أعمال تركيب بلاط الأرضية بنسبة 100%  
Floor tiling progressing 100%

1

أعمال الصبغ الداخلي بنسبة 100%  
100% Ongoing Interior Painting Works

2

تقدم أعمال الديكور الداخلي بنسبة 99%  
Interior decoration is 99% complete.

3

تقدم أعمال الصبغ الخارجي بنسبة 99%  
Completion of Exterior Painting 99%

4



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

99%

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





AMAZON

امزون  
بزنس  
سنتر



10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى  
مول عُمان

## شارع المها التجاري AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

