



PROGRESS REPORT

March مارس
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع المها التجاري

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال اللياسة الداخلية للمشروع للطابق الرابع والخامس
Internal plastering work continues on the 4th and 5th floors.


1

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة للطابق الثالث
Progressing with mechanical, electrical, and plumbing works to 3rd floor

2



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





AMAZON

امزون
بزنس
سنتر



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

شارع المها التجاري AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

