



## PROGRESS REPORT

February فبراير  
2023 ٢٠٢٣

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - المربع التجاري، مقابل عُمان مول

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

---

استمرار أعمال الصبغ الداخلي للشقق  
Internal painting works for Flats

1

5154.7 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%78

%100

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





  
10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي

  
5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول

  
2 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع

  
2 دقائق إلى  
مول عُمان

## مربع بوشر التجاري Bowsher Commercial Sq.

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر  
2023



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

