



## PROGRESS REPORT

أكتوبر  
October  
2023 ٢٠٢٣

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - المربع التجاري، مقابل عُمان مول

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

استمرار أعمال الصبغ الخارجي للمشروع  
External painting works

1

استمرار أعمال تركيب المصابيح الداخلية للشقق  
Installation of lighting for Flats

2

استمرار أعمال تركيب الزجاج الخارجي للنوافذ  
Glass Windows installation

3

5154.7 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%94

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





  
10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي

  
5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول

  
2 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع

  
2 دقيقة إلى  
مول عُمان

## مربع بوشر التجاري

Bowsher Commercial Sq.

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2023



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

