



## PROGRESS REPORT

يناير  
January  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - المربع التجاري، مقابل عُمان مول

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

اكتمال أعمال تركيب الزجاج الخارجي للنوافذ بنسبة 100%  
Glass Windows installation done by 100%

1

أعمال التنظيف الداخلي للشقق  
Internal Cleaning for the Apartments

2

5154.7 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





  
10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي

  
5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول

  
2 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع

  
2 دقيقة إلى  
مول عُمان

## مربع بوشر التجاري

Bowsher Commercial Sq.

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2023



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

