



PROGRESS REPORT

June يونيو
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع المها التجاري

الأعمال المنجزة

Work Performed

إكمال أعمال تركيب بلاط الأرضية
Floor tile installation completed

1

تقدم أعمال الصبغ والديكور الداخلي للشقق
Progress in apartment painting and decoration

2

استمرار أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
Continued exterior painting work on the project

3

8377.7 م²
مساحة البناء



Toothmeer[®]
Properties

تثمير
العقارية



تثمير
العقارية

Toothmeer
Properties

نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%88

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





ريثا
RAYANA



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

شارع المها التجاري
AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



أكتوبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

