



## PROGRESS REPORT

August اغسطس  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - شارع المها التجاري

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

استمرار أعمال الصبغ والديكور الداخلي للشقق  
Progress in apartment painting and decoration

1

إكمال أعمال الصبغ الخارجي للمشروع  
Exterior painting work on the project is complete

2

استمرار اعمال تركيب الألمنيوم للنوافذ والبلكونات  
Continuing aluminium installation for windows & balconies.

3

8377.7 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

95%

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



# ريثما

RAYAN



10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى  
مول عُمان

شارع المها التجاري  
AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



أكتوبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

