



PROGRESS REPORT

May مايو
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع المها التجاري

الأعمال المنجزة

Work Performed

استمرار أعمال تركيب بلاط الأرضية للطابق السابع
Tiling continues up to 7th floor.

1

استمرار أعمال الصبغ والديكور الداخلي للشقق
Ongoing Interior Painting Works

2

8377.7 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE




%83

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





ريثا
RAYANA



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

شارع المها التجاري
AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



أكتوبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

