



PROGRESS REPORT

أبريل April
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع المها التجاري

الأعمال المنجزة

Work Performed

استمرار أعمال تركيب بلاط الأرضية للطابق الرابع
Tiling continues on 4th floor.

1

اكتمال أعمال اللياسة الخارجية بنسبة 100%
Exterior plastering is 100% finished.

2

تقدم أعمال الصبغ والديكور الداخلي للشقق
Ongoing Interior painting and decoration
for the apartments.

3

اكتمال اعمال تركيب المصاعد
Completion of Elevator installation.

4

8377.7 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%80

%100

مقاوم المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



Tathmeer®
العقارية
تثمير

Tathmeer®
Properties

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) tathmeer

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





ريثا
RAYANA



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

شارع المها التجاري
AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



أكتوبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

