



PROGRESS REPORT

فبراير
February
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع الكليات

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال الديكورات الداخلية للشقق
Progressing with interior decorations for the apartments

1

اكتمال أعمال تركيب بلاط الجدران للمطابخ
Completion of wall tile installation for the kitchens

2

استمرار أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
Ongoing exterior painting for the project.

3

3734.0 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاوم المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



الكرين
ALAREEN



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - شارع الكليات
Bowsher - Colleges Road

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME