

Tathmeer

T19

T19

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

March مارس
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر ، مربع بوشر التجاري

الأعمالُ المنجزة

Work Performed

اكتمال صببية الطابق الأرضي
GF Roof Slab Completed

1

اكتمال صببية الطابق الأول
1st floor Roof Slab Completed

2

اكتمال صببية الطابق الثاني
2nd floor Roof Slab Completed

3



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

مربع بوشر التجاري

Bowsher Commercial Sq.

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

