



Alhuda

T21

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

February فبراير
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع الكليات

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال صببية أعمدة الطابق الرابع
4th Floor Column Completed

1

اكتمال صببية الطابق الثالث
3rd Floor Roof Slab Completed

2

استمرار أعمال الطابوق للطابق الأول
1st Floor block work Completed

3



10
محلات تجارية

48
شقق سكنية

مساحات مدروسة بعناية في
مشروع الهدى

تراوح المساحات بين
50 - 70 SQM

Tathmeer
Prop

NO PARKING

نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



10

محلات تجارية

48

شقة، سكنية

لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقائق إلى
مول عُمان

بوشر - شارع الكليات Bowsher - College of Road

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يوليو 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

