



Alhuda

T21

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

June يونيو
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع الكليات

الأعمال المنجزة

Work Performed

إكمال أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
Completion of exterior painting

1

تقدم أعمال تركيب زجاج البلكونات
Progress in balcony glass installation

2



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%100

%99

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - شارع الكليات

Bowsher - Colleges st

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يوليو 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

