

# T22

T22

مشروع  
Project



## PROGRESS REPORT

August أغسطس  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
ولاية السيب - الخوض

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



تقدم أعمال الصبغ الداخلي بنسبة 80%  
Ongoing interior painting 95%

1

استمرار أعمال الصبغ الخارجي بنسبة 95%  
Ongoing exterior painting 95%

2

استمرار تركيب النوافذ وبلاط الأرضية  
Aluminium window & tile installation progressing.

3


تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة  
progress in mechanical, electrical, and plumbing work

4

5115.3 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاوم المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





T22



15 دقيقة إلى  
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى  
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



10 دقائق إلى  
مسقط سيتي سنتر

شارع الخوض - بجانب جامعة السلطان قابوس  
Alkhoud St - Next to SQU

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME