

T22

T22

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

July يوليو
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
ولاية السيب - الخوض

الأعمال المنجزة

Work Performed

إستمرار أعمال الصبغ الداخلي
Ongoing interior painting

1

تقدم أعمال الصبغ الخارجي
Ongoing exterior painting

2

تقدم تركيب الألمونيوم للنوافذ
Aluminium window installation progressing.

3

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
progress in mechanical, electrical, and plumbing work

4

5115.3 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاوم المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T22



15 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



10 دقائق إلى
مسقط سيتي سنتر

شارع الخوض - بجانب جامعة السلطان قابوس
Alkhoud St - Next to SQU

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME