

PROGRESS
REPORT

December ديسمبر

2024 ٢٠٢٤

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

السيب - الخوض

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال اعمال صببة الطابق الأول
Completion of first-floor slab work.

1

تقدم أعمال صب أعمدة الطابق الثاني
Progress of casting 2nd-floor columns.

2

تقدم أعمال الطابوق للطابق الأرضي
Progress of ground floor blockwork.

3

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





إي
Y A F A

T24



1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



فبراير 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

