

T25

T25

مشروع
Project



PROGRESS
REPORT

December ديسمبر

2024 ٢٠٢٤

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

المواضع الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال الصبغ والديكورات الداخلية بنسبة 99%
95% Ongoing interior painting

1

اكتمال أعمال تركيب الأبواب بنسبة 100%
Door installation progressing 100%

2

إكتمال أعمال الصبغ الخارجي بنسبة 100%
100% Ongoing exterior painting

3

تقدم أعمال التنظيف
Cleaning work in progress.

4



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

99%

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تمير 25



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
بُرج الصحوة



2 دقيقة إلى
الشارع العام



7 دقائق إلى
سِيتي سَنتر

المواقع الجنوبية

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

