

T25

T25

مشروع
Project



PROGRESS
REPORT

يناير
January
2024 ٢٠٢٤

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
المواضع الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال صببية الطابق الخامس
5th Floor Roof slab Completed

1

استمرار أعمال الطابوق للطابق الثالث والرابع
3rd & 4th Floor block work

2



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
بُرج الصحوة



2 دقيقة إلى
الشارع العام



7 دقائق إلى
سِيتي سَنتر

المواقع الجنوبية

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

