

T25

T25

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

September سبتمبر
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
المواضع الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed

- 1 استمرار أعمال الصبغ والديكورات الداخلية
Ongoing interior painting
- 2 اكتمال أعمال تركيب بلاط الأرضية
Floor tile installation completed.
- 3 استمرار أعمال تركيب الأبواب
Door installation progressing.
- 4 تقدم أعمال الصبغ الخارجي
Ongoing exterior painting
- 5 تقدم أعمال تركيب النوافذ
Window installation is progressing steadily.



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تمير 25



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
بُرج الصحوة



2 دقيقة إلى
الشارع العام



7 دقائق إلى
سِيتي سَنتر

المواقع الجنوبية

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

