



مركز
الأعمال
للأعمال

ASSETS
BUSINESS
CENTER

T30

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

June يونيو
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

العذبة - شارع ١٨ نوفمبر

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال اعمال صبية الطابق الخامس والسقف
Completion of fifth-floor and roof slab work

1

تقدم أعمال الطابوق للطابق الثاني
Progress in second-floor brickwork

2

7455.53 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

العذبية - شارع ١٨ نوفمبر
Azaiba - November 18th Street

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

ديسمبر 2025



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME