



مركز
الأصول
للأعمال | ASSETS
BUSINESS
CENTER

T30

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

يناير
January

2025 ٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

العذبة - شارع ١٨ نوفمبر

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم أعمال الصبغ الداخلي للمشروع
Ongoing Interior painting

1

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
progress in mechanical, electrical, and plumbing work

2

استمرار أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
exterior painting ongoing

3

7455.53 م²

مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%80

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project






10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي


مسقط جراند مول
MUSCAT GRAND MALL
6 دقائق إلى


4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع


مول عُمان
Mall of Oman
4 دقائق إلى

العذيبة - شارع ١٨ نوفمبر
Azaiba - November 18th Street

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

