



مركز
الأصول
للأعمال | ASSETS
BUSINESS
CENTER

T30

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

September سبتمبر

2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

العذبة - شارع ١٨ نوفمبر

الأعمال المنجزة

Work Performed

إكتمال اعمال الطابق

Blockwork completed.

1

تقدم أعمال اللياسة الداخلية للطابق الخامس

Interior plastering progress up to 5th floor

2

تقدم أعمال الصبغ الداخلي للمشروع

Interior painting progressing.

3

استمرار أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة

progress in mechanical, electrical, and plumbing work

4

7455.53 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%50

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

العذيبة - شارع ١٨ نوفمبر
Azaiba - November 18th Street

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

