



مركز  
الأصول  
للأعمال | ASSETS  
BUSINESS  
CENTER

T30

مشروع  
Project



## PROGRESS REPORT

October أكتوبر

2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

العذبة - شارع ١٨ نوفمبر

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

اكتمال أعمال اللياسة الداخلية للشقق  
Completion of interior plastering

1

استمرار أعمال الصبغ الداخلي للمشروع  
Ongoing Interior painting .

2

استمرار أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة  
progress in mechanical, electrical, and plumbing  
work

3

7455.53 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%52

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى  
مول عُمان

العذيبة - شارع ١٨ نوفمبر  
Azaiba - November 18th Street

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

