



## PROGRESS REPORT

August أغسطس  
2023 ٢٠٢٣

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

ولاية السيب، الخوض السادسة  
مقابل جامعة السلطان قابوس

# الأعمالُ المنجزة

## Work Performed

اكتمال صببية الطابق الثاني  
2nd Floor Roof slab Completed

1

اكتمال صببية الطابق الثالث  
3rd Floor Roof slab Completed

2



## نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



**%38**

%100

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





14 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



3 دقائق إلى  
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



3 دقائق إلى  
المروج سكوير

**ولاية السيب، الخوض السادسة**  
مقابل جامعة السلطان قابوس

Seeb state, Al Khoudh sixth  
Opposite to Sultan Qaboos University

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME