

نـوَّار
Nawar

T32

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

November نوفمبر

2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - غلا العرفان

الأعمال المنجزة

Work Performed

- 1 اكتمال اعمال صب أعمدة الطابق الأرضي
GF floor column casting
- 2 اكتمال اعمال صببة الطابق الأرضي
Completion of the GF slab works.
- 3 إكمال أعمال صب أعمدة الطابق الأول
completion of 1st floor columns casting

5194.4 م²

مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



%100

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





نوار
Nawar
تتمير 32



11 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



MUSCAT HILLS
GOLF & COUNTRY CLUB

12 دقيقة إلى
مسقط هيلز



5 دقائق إلى
الشارع السريع



11 دقيقة إلى
عمان مول

بوشهر - غلا

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

يونيو 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME