



## PROGRESS REPORT

December ديسمبر

2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
الخبوض

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

إكتمال أعمال اللياسة الخارجية للمشروع  
completion of exterior plastering

1

تقدم أعمال تركيب بلاط الحائط والأرضية  
Wall and floor tile installation progressing

2

تقدم أعمال الديكورات الداخلية للشقق  
Interior painting ongoing

3

5552.7 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%60

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





T37



3 دقائق إلى  
جامعة السلطان قابوس



5 دقائق إلى  
سوق الموالح المركزي



3 دقائق إلى  
الشارع السريع



7 دقائق إلى  
دوار برج الصحوة

الخبـوض  
Alkhod

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

