



## PROGRESS REPORT

November نوفمبر

2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
الخبوض

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

---

إكمال أعمال الطابوق  
completion of brickwork activities.

1

إكمال أعمال اللياسة الداخلية للمشروع  
completion of interior plastering

2

5552.7 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%50


مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





T37



3 دقائق إلى  
جامعة السلطان قابوس



5 دقائق إلى  
سوق الموالح المركزي



3 دقائق إلى  
الشارع السريع



7 دقائق إلى  
دوار برج الصحوة

الخبـوض  
Alkhod

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

