



## PROGRESS REPORT

January يناير  
2025 ٢٠٢٥

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
السيب - المعبيلة

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

إكمال أعمال صببة الطابق الأول  
Ground floor slab casting completed

1


إكمال أعمال صب أعمدة الطابق الثاني  
2nd floor column casting completed

2

6401.07 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



%25

مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى  
مسقط مول



8 دقائق إلى  
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى  
الشارع السريع



3 دقائق إلى  
نستو

## السيب المعبيلة

Al-Seeb, Al-Maabilah



تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

