



PROGRESS REPORT

October أكتوبر

2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم اعمال الجدار الخرساني
retaining wall concrete on progress

1

6401.07 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





T38



4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة

Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مايو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

