



PROGRESS REPORT

March

2025

مارس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الحيل الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed



إكمال أعمال صببة الطابق الثالث
3rd floor slab casting completed

1

تقدم أعمال الطابوق حتى الطابق الأول
Blockwork reach up to 1st floor

2

4039.98 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



4 دقائق إلى
استاد السيب



7 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

السيب - الحيل الجنوبية Seeb - Southern Hail

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



أكتوبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

