



PROGRESS REPORT

October
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الخبوض

الأعمال المنجزة

Work Performed

استمرار أعمال تركيب بلاط الحائط والأرضية
Wall and floor tile installation progressing.

1

استمرار أعمال الديكورات الداخلية للشقق
Interior painting ongoing.

2

إكمال أعمال اللياسة الخارجية
Completion of exterior plastering.


3

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
progress in mechanical, electrical, and
plumbing work.

4



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تمير 40



6 دقائق إلى
مستشفى جامعة السلطان قابوس



3 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



4 دقائق إلى
الشارع السريع



15 دقيقة إلى
سيتي سنتر

الخصائص

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

