



## PROGRESS REPORT

January يناير

2025 ٢٠٢٥

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
ولاية السيب - المعبيلة



# الأعمال المنجزة

## Work Performed

- 1 أكمال أعمال صببية الطابق السابع  
Completion of the 7th floor slab casting
- 2 تقدم أعمال صب أعمدة الطابق الثامن  
8th-floor columns casting in progress
- 3 تقدم أعمال الطابوق حتى الطابق الخامس  
Blockwork up to the 5th floor completed
- 4 تقدم أعمال اللياسة الداخلية للمشروع للطابق الثالث  
3rd floor interior plastering in progress



9870.18 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاوم المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







## مركز الخير

للأعمال



10 دقائق إلى  
الشارع العام



9 دقائق إلى  
مسقط مول



7 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



7 دقائق إلى  
نستو

ولاية السيب - المعبيلة

Seeb - Maabela



تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

