

SWIFT

T42

مشروع  
Project



## PROGRESS REPORT

October اكتوبر  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر ، مربع بوشر التجاري

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

إكمال أعمال أعمدة وصبية الطابق الثاني.  
2nd floor slab & column casting is completed

1

تقدم أعمال الطابوق حتى الطابق الأرضي  
Brickwork progress up to the ground floor

2



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







SWIFT | T42  
Business Center



10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى  
مول عُمان

## مربع بوشر التجاري

Bowsher Commercial Sq.

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



ديسمبر 2025



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

