



## PROGRESS REPORT

أبريل  
2024 ٢٠٢٤

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

تم إنهاء الخرسانة للجدران الحائطية حتى الطابق الأرضي  
retaining walls concrete up to GF is finished.

1

5560.78 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



فندق حرة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى  
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع  
السريع

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME