



PROGRESS REPORT

August أغسطس
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

الأعمال المنجزة

Work Performed

تقدم اعمال صببية الطابق الثاني

2nd floor slab casting progress.

1

اكتمال أعمال صب أعمدة الطابق الثالث

3rd floor column casting is complete

2

5560.78 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع
السريع

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

