



PROGRESS REPORT

يناير
January
2023 ٢٠٢٣

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

ولاية السيب، الموالح، بالقرب من مسقط سيتي سنتر

الأعمال المنجزة

Work Performed

اكتمال صببة الطابق الثاني
2nd Roof Slab Completed

1

اكتمال صببة الطابق الثالث
3rd Floor Roof Slab Completed

2

استمرار أعمال الطابق الأول
1st Floor block work

3



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يوليو 2024



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

